



HOTĂRÂREA Nr.67
din 31 octombrie 2022

privind aprobarea schimbării soluției tehnice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș - LOT 2”

Consiliul Local al Comunei Recea, județul Maramureș, întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului general, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activități economico-financiare, învățământ și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism;

În conformitate cu prevederile:

- a) Art. 120 și Art.121 alin. (1) alin (2) din Constituția României republicată;
- b) Art. 8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de investiții;
- d) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- e) Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și modificată; și respectarea dispozițiilor;
- g) Art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Instrucțiunile nr. 1/2021, emise de președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, privind modificarea contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
- i) Hotărârea Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere:

- HCL nr. 77 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru ”Modernizare strada Aeroportului din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș”;
- Nota de constatare nr. 555/30.08.2022 și înregistrată la beneficiar Comuna Recea cu nr. 8529/01.09.2022, întocmită de executantul lucrării S.C PROF CON INVEST S.R.L;
- Dispoziția de șantier nr. 1 din 06.10.2022;
- Memoriu Tehnic Justificativ pentru Schimbare de Soluție întocmit de SC Epurom SA, privind obiectul de investiții ”Modernizare strada Aeroportului din satul Recea, Comuna Recea județul Maramureș”;
- Notificare ANAP nr. 10170 /25.10.2022, privind intenția de a efectua modificări ale contractului de lucrări nr. 7654 din 02.08.2022 încheiat cu S.C. PROF CON INVEST SRL, având ca obiect *executare lucrări aferente proiectului „Modernizare strada Aeroportului din satul Recea, Comuna Recea , județul Maramureș” – Lot 2, în baza dispozițiilor prevăzute la art. 221, alin. (1) litera b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;*

Necesitatea schimbării de soluție tehnică pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș - LOT 2, a fost determinată de factorii externi imprevizibili care au condus la imposibilitatea continuării și finalizării lucrărilor în modalitatea inițială și conform soluției adoptate de proiectant în momentul proiectării obiectului de investiție. Necesitatea schimbării soluției tehnice a determinat apariția unor lucrări suplimentare, generând o creștere în cantitățile de materiale prevăzute inițial, costurile aferente acestora fiind în cuantum de 188.517,58 lei(fără TVA), reprezentând un procent de aproximativ 32% din valoarea inițială a contractului de lucrări.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Se aprobă schimbarea soluției tehnice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș”- LOT 2, conform Dispoziției de șantier nr.1 din 06.10.2022 emisă de către proiectantul de specialitate SC EPUROM SA;

Art.2. – Valoarea rezultată în urma schimbării soluției tehnice, în cuantum de 188.517,58 lei(fără TVA), reprezentând un procent de aproximativ 32% din valoarea inițială a contractului de lucrări, va fi cuprinsă în bugetul local al comunei Recea;

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Maramureș, Primarului comunei Recea, care o va duce la îndeplinire prin intermediul funcționarilor din compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marian-Adrian NEMEȘ

Contrasemnează
Secretar general
Maria PETRUȘ

Recea la 31 octombrie 2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: 10 voturi pentru, 4 abțineri